
Stand: 13.01.2017

Datum Wochen-
tag

Zeiten Lektionen 
CAS

Raum Themen/ Inhalte Dozierende

24.08.2017 Donnerstag 08.40 -17.30 8 1.273 Einführung: Kick-off - Projektauftrag
Projekte planen und strukturieren: 
Einstieg

Joachim Kleiner / 
Jan Gittinger

25.08.2017 Freitag 08.40 -17.30 8 1.273 Projekte planen und strukturieren: 
Vision, Zielklärung, Projektorganisation 
zum Projektstart; Arbeits- und 
Zeitplanung in Projekten
Besichtigungstermin vor Ort (Projekt)

Joachim Kleiner / 
Jan Gittinger

26.08.2017 Samstag 08.40 -17.30 8 1.273 Projekte strukturieren: Ressourcen 
und Budgetplanung, Risikomanagement
Der Faktor Mensch in Projekten: Ein 
erfolgreiches Projektteam aufbauen

Jan Gittinger

Projektantrag und Bewilligung 
Joachim Kleiner

14.09.2017 Donnerstag 08.40 -17.30 8 1.273 Projektbezogenes 
Qualitätsmanagement (Theorie und 
Bearbeitung Projekt)

15.09.2017 Freitag 08.40 -17.30 8 1.273 Projektbezogenes 
Qualitätsmanagement (Theorie und 
Bearbeitung Projekt)

28.09.2017 Donnerstag 08.40 -17.30 8 1.273 Betriebsbezogenes Qualitäts-
management: Prozessmanagement  Bruno Schuler

29.09.2017 Freitag 08.40 -17.30 8 1.213 EDV-Werkzeuge: MS-Project (Projekt)
Othmar Bürgi

30.09.2017 Samstag 08.40 -17.30 8 1.213 EDV-Werkzeuge: MS-Project: 
Ressourcen und Soll-Ist, MS-Sharepoint 
(Projekt)

Othmar Bürgi

20.10.2017 Freitag 08.40 -17.30 8 1.213 EDV-Werkzeuge: MS-Visio
Othmar Bürgi 

21.10.2017 Samstag 08.40 -17.30 8 1.273 Betriebsbezogenes Qualitäts-
managment: Qualitäts-, Umwelt- und 
Arbeitssicherheitsanforderungen in den 
Prozessen einer Unternehmung 
(Projekt)

Bruno Schuler

09.11.2017 Donnerstag 08.40 -17.30 8 1.273 Kommunikation: Grundlagen der 
Kommunikation, Coaching und kollegiale 
Beratung zu Praxisfällen in den 
Projektgruppen

10.11.2017 Freitag 08.40 -17.30 8 1.273 Kommunikation: Ideen und Projekte 
erfolgreich Präsentieren

11.11.2017 Samstag 08.40 -17.30 8 1.273 Kommunikation: Übergang von 
Präsentation zu Diskussion - 5-Satz 
Technik
Nachmittag: Audit (Projekt)

beteiligte 
Dozierende / 
Kursleitung

Programm CAS Projektmanagement für Planerinnen und Planer 2017-18

Kursleitung: Prof. Joachim Kleiner, Abteilung Landschaftsarchitektur HSR

 Marc Huber

Kerstin Stratz
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23.11.2017 Donnerstag 08.40 -17.30 8 1.273 Projekte führen:  
Projekte strategisch führen, 
Rollenklarheit und -Stabilität in der 
Führungsrolle

24.11.2017 Freitag 08.40 -17.30 8 1.273 Projekte führen: Führungsinstrument 
situatives Führen und Feedback

25.11.2017 Samstag 08.40 -17.30 8 1.273 Projekte führen: Führungsinstrument 
Mitarbeitergespräche, Coaching und 
kollegiale Beratung zu Praxisfällen in 
den Projektgruppen

07.12.2017 Donnerstag 08.40 -17.30 8 1.273 Betriebsbezogenes 
Qualitätsmanagement: Change 
Management und Continuos 
Improvement, Business Excellence

Bruno Schuler

08.12.2017 Freitag 08.40 -17.30 8 1.273 Verhandlungsführung: 
Herausfordernde Gespräche vorbereiten 
und erfolgreich führen

09.12.2017 Samstag 08.40 -17.30 8 1.273 Verhandlungsführung: Verhandeln und 
Erreichen von Gewinner-Gewinner-
Lösungen, Verhandlungsführung in 
Projekten
nachmittags Projektabschluss 
Gruppenarbeit:
Abschlussreflexion und Lessons 
Learned, Präsentation (Projekt)

19.01.2018 Abgabe Bericht Joachim Kleiner

02.02.2018 Freitag 08.40 -17.30 8 1.273 Abschlusspräsentation:
individuelle Arbeiten

beteiligte 
Dozierende

Bemerkung:
CAS (12 ECTS): Für die Aufarbeitung des Stoffes ist mit einem zusätzlichen Aufwand von etwa 18 Stunden, für die 
Projektarbeit in Gruppen mit 38 Stunden sowie für die Erstellung der Abschlussarbeit ebenfalls mit etwa 92 Stunden zu 
rechnen.

Jan Gittinger
beteiligte 

Dozierende

Jan Gittinger
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